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Lyhenteet ja  käsitteet 
IV Ilmanvaihto 
KVV Kiinteistön vesi ja viemäri 
LVI Lämpö, vesi, ilmanvaihto 
NH Normitunti, työehtosopimuksen mukainen aika asennustyölle 
TES Työehtosopimus 
hanke Yhteinen kokonaisuus, joka koostuu projekteista 
massoittelu Laitteiden ja materiaalin kerääminen suunnitelmista urakkalaskenta vai-
heessa 
projekti Hankkeen sisällä oleva vaihe 
sukitus Sukkasujutus, viemärin sisäpuolisen saneeraustyön menetelmä 
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1 Johdanto 
Linjasaneeraus eli kansankielellä ”putkiremontti” tehdään rakennuksen käyttövesi- ja 
viemäriverkoston lähestyessä elinkaarensa loppua. Käyttövesi- ja viemäputkiston tek-
ninen käyttöikä on n. 40–50 vuotta.  
Linjasaneerauksen toteutustavat voidaan jakaa periaatteiltaan kahteen: raskaisiin ja 
kevyisiin.  
Kevyemmissä toteutustavoissa viemärit kunnostetaan sisäpuolisesti erilaisilla mene-
telmillä, kuten tuomalla käyttövesiputkisto asuntoihin uutta reittiä pitkin, jolloin asunto-
jen märkätilojen pintarakenteita ei tarvitse rikkoa. Tässä toteutustavassa vanhat käyttö-
vesiputket jäävät pois käytöstä. 
Raskaassa toteutustavassa käyttövesi- ja viemäriverkosto uusitaan kokonaisuudes-
saan. Käytöstä poisjäävä järjestelmä puretaan ja uusi käyttövesi- ja viemäriverkosto 
rakennetaan osittain tai kokonaan poisjäävän paikalle. 
Linjasaneerauksen tärkein lähtökohta on asukasystävällisyys remontin aikana. Asuk-
kaiden tarpeiden huomioiminen ja kustannusten hallinta nousevat usein tärkeimmiksi 
kysymyksiksi rakennusprojektissa.  
Linjasaneerauksen yhteydessä tehdään usein muitakin taloyhtiön tilaaman urakan ul-
kopuolisia töitä. Näiden asukkaille tehtävien urakan ulkopuolisten töiden toteuttaminen 
on ennen kaikkea asiakaspalvelua. Lisäksi se on tärkeää tilaajaystävällisyyden ko-
konaisurakan toteuttamisen kannalta. 
Sana ”putkiremontti” herättää usein paljon ennakkoluuloja, ja monilla on tiedossa joita-
kin kauhutarinoita epäonnistuneista toteutuksista. Luottamuksen saavuttaminen on 
tärkeää, ja se helpottaa toimimista koko projektin ajan. Projektiin on hyvä nimetä vas-
tuuhenkilö, joka hoitaa luottamuksen kannalta erittäin tärkeää tiedotusta koko projektin 
ajan.  
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Hyvällä suunnittelulla ja pohjatyöllä pystytään helpottamaan ja nopeuttamaan hank-
keenfyysistä rakennusvaihetta. Töiden aikataulutuksella, LVI-töiden järkevällä sovitta-
misella ja työvaiheiden huolellisella suunnittelulla säästetään kustannuksia. Hankinnat 
tulee myös suunnitella etukäteen ja toteuttaa tarvittavat kilpailutukset tarviketoimittajille 
jo projektin alkuvaiheessa. [1, s. 30,31.] 
Korjausrakentaminen on osaltaan pelastanut Suomessa muutoin viimevuosina hiljenty-
nyttä rakennusalaa. Asuinkerrostalojen rakentamisen suurin huippu koettiin 1970-
luvulla (kuva 1). Lisäksi muutto maalta kaupunkiin 1960–70-luvuilla aiheutti mittavan 
rakennusbuumin ja pääkaupunkiseudulle syntyi lyhyessä ajassa uusia asuinalueita, eli 
lähiöitä. Edellä mainittu korjausrakentamisen tarve, etenee aaltoliikkeenä. Tällä hetkel-
lä saneerataan 1960- ja -70-luvuilla rakennettuja ja toisella korjauskierroksella olevia, 
vuosisadan alussa rakennettuja kerrostaloja. Korjausrakentaminen on siis lähivuosina 
aallonhuipullaan, sillä korjaus- ja kunnossapitotarve ei ikinä täysin lopu, vaikka uusien 
kerrostalojen rakentaminen pysähtyisikin. On odotettavissa, että tämän hetkinen aalto 
kestää vielä noin 20–30 vuotta, kunnes lähes kaikki 60–70-luvun asuinkerrostalot on 
saneerattu. Korjaustarpeen vähentyessä tarvitaan uudisrakentamiseen 60–70-luvun 
kaltainen piikki, joka oli aikoinaan muutto maalta kaupunkiin, aiheutti rakennusbuumin 
kasvukeskuksissa. Seuraavan piikin uudisrakentamiseen voisi aiheuttaa työvoimapulan 
aiheuttama työperäinen maahanmuutto. [2] 
 
Kuva 1. Suomen asuinrakentamisen kehitys vuosikymmenittäin [2]. 
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2 Hankkeeseen ryhtyminen 
2.1 Vaihtoehtojen kartoitus 
Putkiremontin lähestyminen aiheuttaa paljon keskustelua eri toteutustavoista. Osakkaat 
ovat kiinnostuneita siitä, mitä tehdään, milloin tehdään ja mitkä ovat kustannukset. Kar-
toituksilla selvitetään, mitkä ovat pitkällä tähtäimellä järkevimmät toteutustavat kysei-
sessä kohteessa. Yhtä oikeaa tapaa ei ole, ja mielipiteitä on yleensä yhtä paljon kuin 
tilankäyttäjiä. Hyvä tapa kerätä ideoita ovat kyselyt ja erikseen järjestettävät asukasillat. 
Asukasilloissa jokainen pääsee tuomaan esiin oman näkemyksensä omia intressejään 
palvelevasta toteutustavasta. Putkiremontin käynnistysvaiheessa tärkeimmät vastuu-
henkilöt ovat Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja. Kiinteistön kannalta parhaaseen 
ratkaisuun pääsemiseksi, on valintaprosessissa hyvä käyttää ammattimaista teknistä 
osaamista. Toteutustapa ratkaistaan yhtiökokouksessa asunto-osakeyhtiölain mukaan 
äänestämällä, koska yksimieliseen yhteisymmärrykseen toteutuksesta on vaikea pääs-
tä osakkaiden erilaisten elämän/taloudellisten tilanteiden vuoksi. Kun päätös on tehty, 
aloitetaan hankesuunnittelu. [1, s. 15–16.] 
Ammattitaitoinen, asian osaava konsultti/konsultti ryhmä ovat avainasemassa hank-
keeseen ryhtymisessä. Kaikki toteutustavat ovat oikeita, mutta luotettava konsultti osaa 
antaa oman puolueettoman mielipiteensä kunkin kohteen tarkoituksenmukaisesta to-
teutustavasta. Laatua voi saada myös edullisesti. Kallis ei välttämättä ole laadukasta, 
jos tilaajan lompakko ei sitä kestä. Yksimieliseen päätökseen toteutustavasta tai sen 
ajankohdasta ei aina päästä. Tällaisessa tilanteessa taloyhtiön hallitus tekee lopullisen 
päätöksen äänestämällä vaihtoehtojen väliltä. Yksittäisen osakkaiden vaikutusvalta 
hankkeeseen ryhtymisessä on hyvin pieni (kuva 2). Taloyhtiön hallitus tekee yhtiöko-
kouksessa kuusivuotissuunnitelman, jossa päätetään seuraavan kuuden (6) vuoden 
aikana tehtävistä remonteista. Päätöksen tekoon osallistuu myös isännöitsijä. Asunnon 
ostajalle tulee toimittaa enintään neljä (4) kk vanha kuusivuotissuunnitelma. 
Kustannusten jakamisen suhteen on edessä oleva putkistojen saneeraus mahdollista 
jakaa niin, että saneerataan käyttövesi ja viemäriverkostot porrastetusti. Esimerkiksi jos 
kartoituksessa ilmenee, että viemäriverkosto olisi hyvä kunnostaa nopeammalla aika-
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taululla kuin käyttövesiverkosto, voidaan olemassa oleva viemäriverkosto kunnostaa 
sisäpuolisin menetelmin; sukitusta, pinnoitusta tai ruiskuvalua käyttämällä. Ongelmana 
tässä ratkaisussa on pidemmät asumishaitta-ajat, koska jälkimmäisessä mallissa teh-
dään kaksi erillistä urakkaa.  
2.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelulla luodaan pohja projektille tarkastelemalla eri vaihtoehtoja ja niiden 
laajuutta kustannusten näkökulmasta. Projektin alkuvaiheiden tärkein investointi on 
asiantuntevan ja toimiva hankesuunnitteluryhmän kokoaminen. Hankesuunnittelussa 
selvitetään tehtyjen kartoitusten perusteella järjestelmien kunto ja määritellään korjaus-
tarve. Hankesuunnittelu voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: hallinnolliseen, talou-
delliseen ja tekniseen. Jos taloyhtiöstä ei löydy asiantuntemusta toteutusvaihtoehtojen 
arvioimiseen, palkataan tähän tehtävään konsultti. [3, s. 8, 9.] 
Tärkein ja tarkemmin ajatellen ainoa syy, miksi putkiremontteja tehdään, löytyy asunto-
jen sisältä ja kiinteistön käyttäjistä. Osakkaiden kuuleminen on erityisen tärkeää. Kuu-
leminen ja toiveiden toteuttaminen painottuu hankkeen alkuvaiheille hankesuunnittelu 
vaiheeseen. Hankkeen toteutusvaiheessa omien ratkaisumallien ja toteutustapojen 
esiintuominen saattaa olla jo myöhäistä, ja muutoksien tekeminen tulee kalliiksi sekä 
vaikuttaa aikataulun pitävyyteen. Perusteellisella hankesuunnittelulla säästetään selvää 
rahaa hankkeen myöhemmissä vaiheissa, sillä myöhemmin tehtävät suunnitelmamuu-
tokset aiheuttavat lisäkustannuksia ja saattavat viivästyttää koko projektin kestoa. 
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Kuva 2. Osakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen lopputulokseen [1, s. 19.].  
2.3 Toteutussuunnittelu 
Ammattitaitoisella toteutussuunnittelulla helpotetaan urakoitsijan työtä hankkeen toteu-
tusvaiheessa. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” on osuva fraasi, sillä puutteellinen 
suunnittelu saattaa aiheuttaa erimielisyyksiä ja epäselvyyksiä hankkeen edetessä ja 
jopa riitauttaa hankkeen toimijat ja näin ollen aiheuttaa viivästymistä sekä ylimääräisiä 
kustannuksia. Toteutussuunnittelusta vastaa tehtävän kilpailutuksen perusteella valitut 
suunnittelijat. Suunnittelussa on huomioitava lakien ja määräysten aiheuttamat vaati-
mukset. Tämän vuoksi suunnittelun pohjana käytetään yleensä vanhoja suunnitelmia. 
Lisäksi hyödynnetään hankintasuunnitteluvaiheessa tehtyjä kartoituksia ja taloyhtiön 
päättämiä menetelmiä, toki vain silloin, kun ne ovat teknisesti/laillisesti toimivia (huom. 
rakentamismääräykset). 
Suunnitelmissa usein viitataan YSE 1998:n tai YSE 1983:n pykäliin. Tilanteissa joissa 
suunnitelmat ovat ristiriitaiset, noudatetaan YSE:n mukaista asiakirjojen pätevyysjärjes-
tystä; 
 Kaupallisia asiakirjoja ovat 
a) urakkasopimus; b) urakkaneuvottelupöytäkirja; c) yleiset sopimusehdot (YSE 1998, 
YSE 1983); d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvi-
tykset;e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; f) urakkarajaliite; 
g) tarjous; h) määrä- ja mittaluettelot; i) muutostöiden yksikköhintaluettelo.  
100% 
20% 10% 5% 
Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Urakkaneuvottelut Toteutus 
Osakkaiden mahdollisuus vaikuttaa 
hankkeen lopputulokseen 
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b) Tekniset asiakirjat j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; 
k) sopimuspiirustukset; l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset  
[4] 
2.4 Urakoitsijan valinta 
Työn tilaaja kilpailuttaa urakoitsijat. Urakoitsijan valinta tapahtuu annettujen urakkatar-
jousten perusteella. Urakoitsijan valintaan vaikuttavia seikkoja ovat 
- hinta 
- referenssit  
- tarjouksen sisällön vastaavuus tarjouspyyntöön 
- aikataulu 
- yhteistyökyky 
- lisätöiden hinnoittelu 
- riittävä ammattitaitoinen työporukka 
- projektinjohto 
- osakasmuutostyöt 
- urakoitsijan taloudellinen tilanne. 
Urakoitsijan/urakoitsijoiden valinnassa hinta on tietysti merkittävä tekijä, mutta jos ol-
laan 1–3 %:n hintahaarukassa, valinta kannattaa kohdistaa urakoitsijaan, jolla on par-
haat referenssit vastaavista töistä. Merkittävä tekijä on myös se, että urakoitsijalla on 
esittää ammattitaitoinen työnjohto, osaava henkilökunta sekä asiakaspalvelusta vas-
taava henkilö. [5] 
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2.5 Urakkamuodot 
Rakennushanke voidaan toteuttaa erilaisia urakkamuotoja käyttäen. Urakkamuodot 
määrittelevät tilaajan ja toteuttavan organisaation vastuun ja suoritusvelvoitteet. Mikään 
urakkamuoto ei lähtökohtaisesti ole se ainoa oikea toteutustapa, vaan tilaajaorganisaa-
tio valitsee omaa hankettaan parhaiten palvelevan urakkamuodon.  
2.5.1 Kokonaisurakka 
Kokonaisurakka on perinteisin ja linjasaneerauskohteissa yleisin urakkamuoto. Ko-
konaisurakassa tilaaja tekee urakkasopimuksen yhden urakoitsijan kanssa. Urakoitsi-
jan on myös mahdollista käyttää aliurakointia, jolloin pääurakoitsija ja aliurakoitsija te-
kevät sopimukset keskenään, mutta pääurakoitsija vastaa ”loppupeleissä” aliurakoitsi-
joiden tekemisistä. Tilaaja keskustelee toteutukseen liittyvistä asioista pelkästään pää-
urakoitsijan kanssa, koska hän (tilaaja) ei ole sopimussuhteessa sen aliurakoitsijoiden 
kanssa. Näin ollen pääurakoitsijan vastuulle kuuluu tässä urakkamuodossa kaikki ura-
kan aikana tehtävät työt. Myöskään urakan ollessa käynnissä tilaaja ei voi valita toista 
urakoitsijaa työskentelemään ilman pääurakoitsijan suostumusta. [6] 
2.5.2 Suunnittele ja rakenna urakka 
 Suunnittele- ja rakenna urakka (SR-urakka) on urakkamuoto, jossa toimitaan avaimet 
käteen periaatteella. Kokonaisurakan tavoin valitaan yksi urakoitsija, joka myös vastaa 
hankkeen suunnittelusta. SR-urakassa tilaajan vastuu vähenee, kun taas urakoitsijan 
vastuualue laajenee. Tilaajan toimien kannalta tämä olisi varmasti helpompi urakka-
muoto, mutta ongelmaksi muodostuu hinnoittelun haastavuus. Myös urakan kilpailutus 
on usein haastavampaa, sillä SR-urakkamuoto karsii pois hyviä erityisesti toteutukseen 
erikoistuneita urakoitsijoita. Tarjouskilpailusta voi lisäksi tulla suppea verrattuna ko-
konaisurakan kilpailutukseen: tilaaja saa urakkatarjouksia vähemmän ja hajonta saat-
taa olla suurempi. [6] 
2.5.3 Jaettu urakka 
Jaettu urakka on urakkamuoto, jossa tilaaja pilkkoo urakan eri osa-alueisiin esim. LV, 
ilmanvaihto, sähkö, rakennustyöt. Tilaaja tekee sopimuksen kaikkien urakoitsijoiden 
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kanssa. Tällöin tilaaja pystyy kilpailuttamaan eri osa-alueet ja saamaan mahdollisesti 
edullisemman kokonaishinnan hankkeelle kuin kokonaisurakassa.  Ongelmaksi ja rasit-
teeksi tilaajalle tässä mallissa saattaa muodostua hallinnointi. Kun niin sanottua pääto-
teuttajaa projektilla ei ole, joutuu tilaajan edustaja toimimaan välikätenä ongelmatilan-
teissa sekä aikatauluttamaan työt niin, että ne etenevät sovitulla tavalla. Tämä on tilaa-
jan kannalta erittäin haastava urakkamuoto, joka saattaa aiheuttaa erimielisyyksiä vas-
tuu- ja aikatauluasioissa.[6] 
2.5.4 Sivu-urakan alistaminen  
Sivu-urakan alistaminen poikkeaa jaetusta urakasta siten, että valitaan yksi projektia 
hallinnoiva taho pääurakoitsijaksi ja muut urakoitsijat alistetaan alistamissopimuksella 
pääurakoitsijan alaisuuteen. Pääurakoitsijaksi nimetty urakoitsija vastaa projektin aika-
taulutuksesta ja yhteensovittamisesta. Pääurakoitsijaksi valitaan yleensä projektin to-
teutuksen kannalta merkittävimmässä osassa oleva urakoitsija. [6] 
2.5.5 Tavoitehintaurakka 
Rakennusprojekti saattaa myös sisältää huolellisesta kartoitustyöstä huolimatta työvai-
heita, joita on erittäin hankala hinnoitella. On työvaiheita, joiden laajuus ja kustannukset 
ilmenevät vasta töiden suoritusvaiheessa. Kustannustenhallinnan kannalta molempia 
osapuolia palvelevaksi järjestelyksi voidaan sopia urakasta tai jostain urakan osasta. 
Myös kohteissa, joissa aloitusaikataululla on kiire eikä täydellisiä suunnitelmia ole vielä 
ehditty tekemään, joudutaan hinta sopimaan suuntaa antavaksi, jossa menetellään 
tavoitehintaurakka-periaatteella. Tavoitehintaurakassa sovitaan urakkahinta, jonka ylit-
tyessä tilaaja ja urakoitsija jakavat tappiot. Vastaavasti päästäessä tavoitehinnan alle, 
tavoitehintaan verrattava hyöty jaetaan osapuolten kesken. Hyötyä tai tappiota ei ole 
välttämätöntä jakaa tasan 50/50. Prosenttiosuuksista sovitaan tavoitehintaurakasta 
päätettäessä. Tavoitehinnan alittuessa voidaan esimerkiksi sopia, että tilaaja saa alle 
jääneestä osuudesta 30 %:n ja urakoitsija 70 %:n hyödyn. [7] 
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2.5.6 Urakkamuodon valinta 
Hankkeeseen ryhtyvän kannalta vaivattomin ja selkein urakkamuoto on mielestäni SR-
urakka. SR-urakan ongelmat ovat edellä mainittu kilpailutuksen haastavuus ja oikean 
hintatason löytämisessä. Lähtökustannuksiltaan edullisin urakkamuoto on jaettu urak-
ka. Tilaajan kannalta jaettu urakka on kuitenkin erittäin kuormittava varsinkin silloin, jos 
urakka pilkotaan useampaan kuin 2–3 urakkaan. Urakkamuotona jaettu urakka on hy-
vinkin käyttökelpoinen linjasaneeraushankkeessa, jos urakka jaetaan rakennus-, putki- 
ja sähköurakoihin. Useampaan osaan pilkottaessa tilaajan vastuulla oleva hallinnointi 
on tällöin haastavaa.  
Kokonaisurakka on kuitenkin yleisin urakkamuoto.  Tilaajan kanssa urakkasopimuksen 
tehnyt urakoitsija hallinnoi sekä projektia että vastaa aliurakoitsijoistaan. Aliurakoitsijat 
tulee tietenkin hyväksyttää tilaajalla sopimuksen mukaan. Tilaaja voi kuitenkin rajoittaa 
aliurakoinnin ketjutusta.   
 
2.6 Urakkaneuvottelu 
Urakkaneuvotteluihin valitaan yleensä 2–4 kiinnostavinta urakoitsijaa edellisessä lu-
vussa mainittujen kriteereiden perusteella. Urakkaneuvottelun tarkoituksena on käydä 
läpi laskentavaiheessa ilmenneitä ristiriitaisuuksia ja varmistaa, että tarjouksen sisältö 
on oikea. Urakoitsijan kannattaa myös ehdottaa mahdollisia ratkaisumalleja, jotka pa-
rantavat kustannustehokkuutta ja asukasystävällisyyttä esimerkiksi, väistöajan mini-
moimiseksi. Urakkaneuvottelu on tässä tilanteessa ainoa paikka, jossa urakoitsijavalin-
nan käytännössä tekevä taloyhtiön hallitus tapaa urakoitsijan edustajat. Tapaamiseen 
tulee keskittyä huolella: kohteen erityispiirteet tulee olla tiedossa ja omat toimintatavat 
on tuotava selkeästi esiin. [5] 
2.7 Urakkalaskenta 
Urakkalaskentaa aloittaessa tulee selvittää urakan laajuus. Tarjottavan kohteen perus-
tiedot selviävät työselostuksen ensimmäisiltä sivuilta. Perustietoihin kuuluvat mm. ra-
kennuksen valmistumisvuosi, asuntojen ja linjojen lukumäärä, kerrosten lukumäärä, 
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rakennusneliö/kuutiometrit. Nopean analyysin jälkeen voidaan myös päättää, toteute-
taanko kohteessa raskas vai kevyt linjasaneeraus tai jokin näiden vaihtoehtojen väli-
muoto.  
Raskaan eli perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä asunnon pesutilat lähes aina 
peruskorjataan ja nykyaikaistetaan. Vanhat tilaa vievät ammeet poistetaan, jotta saa-
daan tilaa esimerkiksi pesukoneelle. Huoneiston sähköjärjestelmää parannellaan ja 
valaistusta tehostetaan. Vuosien saatossa lisääntyneiden sähkölaitteiden vuoksi pisto-
rasioita lisätään ja vanhat vaaralliset maadoittamattomat pistorasiat uusitaan. Tässä 
yhteydessä pesutiloihin on myös mahdollista asentaa mukavuutta lisäävä, säädettävä 
sähköinen lattialämmitys.  
Massoittelussa selvitetään projektissa tarvittavat materiaalit ja työmäärä. Mitä huolelli-
semmin massoitteluvaiheen tekee, sitä tarkemmin tarvittavat materiaalit ja työnkesto 
selviää. LVI-laskennassa massoittelu jakautuu pohja/kellarikerrokseen, nousulinjoihin 
sekä asuntoihin. Jos kohteessa on paljon samankaltaisia kerroksia, on massoittelua 
helpottaakseen järkevää laskea yksi kerroksista huolellisesti ja kerrottava määrä ker-
rosten lukumäärällä. Nousulinjat massoitellaan laskemalla niiden lukumäärä, tällöin 
otetaan huomioon kiinteistön kerroskorkeus. Massoittelun jälkeen yhteenveto ja urak-
kahinnan laskeminen voidaan toteuttaa erilaisia urakkalaskentaohjelmia käyttäen. Pe-
rinteinen excel-pohjainen laskentataulukko (liite 1) on myös käyttökelpoinen työkalu 
urakkalaskennassa. 
2.8 Materiaalikustannukset 
Materiaalikustannuksien hallinnassa on tärkeä tehdä perusteellinen ja kattava hankin-
tasuunnitelma. Hintavertailulla ja kilpailutuksella pystytään parantamaan työn katetta 
sekä kannattavuutta: mm. LVI-urakkalaskentaohjelmilla voidaan suoraan vertailla tuk-
kureiden hintoja. On kuitenkin järkevää keskittää projektin ostokset yhteen tukkuriin, 
jonka hintataso on yleisesti ottaen edullisin. Hinnan lisäksi tukkurin valintaan vaikuttaa 
tavaran toimitusvalmius ja saatavuus.   
Esimerkissä on vertailtu kolmea tarjousta linjasaneerauskohteen kylpyhuonekalusteis-
ta. Tarjoukset pyydettiin sähköpostitse kolmelta LVI-alaan erikoistuneelta tukkumyyjäl-
tä. Tuotehinnan lisäksi tarjousvertailussa tukkuliikkeen valintaan vaikuttaa tuotteen; 
11 
 
saatavuus, toimitusaika ja rahtimaksu. Lisäksi maksuehdot ovat yrityksen rahaliiken-
teen kannalta merkittävä tekijä. Hintavertailussa edullisimmaksi tukkuliikkeeksi kohden-
tui tukkuri y, johon tarkempi hintavertailu kohdistui. Vertailussa olleet tarjoukset x ja y 
olivat keskenään hyvin samankaltaisia (taulukko 1). Rahtikulut ja toimitusaika eivät 
eronneet toisistaan, mutta tarjouksien kokonaishinnoissa oli 4,3 %:n ero. Maksuehdok-
si tukkuri y tarjosi 21 päivää ja tukkuri x 14 päivää. Isossa kuvassa seitsemän päivää 
pidempi maksuaika on yritykselle tärkeä peruste tarjousvertailussa. Maksuliikenne tu-
lee suunnitella niin, että yritys saa tekemästään työstä maksusuoritukset ennen hankin-
tamaksujen erääntymistä. Tukkuri z:n tarjous oli vertailtavista tarjouksista kallein (mak-
suehto 21 päivää). Toimitusaika ei myöskään ollut kilpailukykyinen: tukkuri z lupasi 
tuotteiden toimituksen 1–4 pv:n sisällä. Vertailukohteeksi ja ns. päätavarantoimittajaksi 
valittiin näin ollen tukkuri y. 
Tarjousvertailun seuraava vaihe on yksittäisten tuotteiden rivihintojen tarkastelu. Rivi-
hinnoissa suurin yksittäinen ero eri tavarantoimittajien kanssa tulee riviltä 1. Kuivauste-
line, tikas (luettelo 1). Kuivaustelineen hintaero on huomattava vertailutukkureihin näh-
den. Vastaavasti tukkuri x tarjoaa tuotteet 11 ja 12 merkittävästi edullisemmin (taulukko 
2). Säästöt hankittaessa tuotteet 11 ja 12 edullisemmalta tukkurilta ovat n.1 %. Kun 
valitaan jokaisen tukkurin edullisin rivihinta voidaan tehdä 1,83 %:n säästöt, olettaen 
että tarjouksien rivihinnat pysyvät samoina tilauksen sisällön muuttuessa. On myös 
otettava huomioon mahdollinen rahtikulujen lisääntyminen tilattaessa usealta eri tava-
rantoimittajalta. Tällaisessa tilanteessa päädymme tilaamaan päätukkurilta y pääosan 
tuotteista tarjouksessa ilmenevin ehdoin. Projektin alkaessa tilataan tukkurilta x tuotteet 
11 ja 12 (luettelo 1). Tällä tarjousvertailulla saavutetaan n. 1 %:n säästö hankintakus-
tannuksissa. Vuositasolla yrityksen hankintakustannusten ollessa esim. 500 000 € on 
säästö 5000 €/vuosi. Hankintojen hajauttaminen ja halvimman hinnan etsiminen ei aina 
kaikissa tapauksissa ole järkevää. Joskus on helpompi hoitaa tilaukset yhdestä paikas-
ta kuin useammasta. Hintavertailu ja hankintasuunnitelma tulee tehdä ennen projektin 
alkua. Tavarantoimittajien kilpailutusta on järkevää tehdä esim. 2 kertaa vuodessa. 
Hinnan lisäksi tavarantoimittajan joustavuus ja yhteydenpidon mutkattomuus ovat tär-
keitä tekijöitä tukkuria valittaessa. 
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Luettelo 1. Kalusteluettelo tarjousvertailuun 
1 KUIVAUSTELINE_TIKAS 38 kpl 
2 WC-LAITE SEVEN D 48kpl 
3 PESUALLAS MINIARA 4kpl 
4 PESUALLAS TREVI 2kpl 
5 BIDEHANA 41kpl 
6 ALLASHANA 2kpl 
7 KEITTIÖHANA PKV 41kpl 
8 PESUALLAS MINISLIM 1kpl 
9 VIEMÄRÖINTILIITIN 38kpl 
10 KUIVAUSTELINE U 3kpl 
11 PESUKONEHANA 38kpl 
12 IMUSUOJA 38kpl 
13 SUIHKUHANA+SETTI 38kpl 
Taulukko 1. Kylpyhuonekalusteiden tarjousvertailu. 
Tukkuri x Tukkuri y Tukkuri z Edullisin hinta
A-hinta(€) Rivisum(€).A-hinta(€) Rivisum.(€)A-hinta(€) Rivisum.(€)Rivisum.(€)
1 250,00 9500,00 198,87 7557,06 255,00 9690,00 7557,06
2 274,00 13152,00 272,35 13072,80 270,00 12960,00 12960,00
3 60,00 240,00 60,00 240,00 62,00 248,00 240,00
4 52,00 104,00 52,70 105,40 60,00 120,00 104,00
5 90,84 3724,51 92,26 3782,66 99,36 4073,68 3724,51
6 60,90 121,80 61,86 123,72 66,61 133,22 121,80
7 107,87 4422,75 109,56 4491,96 117,99 4837,39 4422,75
8 83,00 83,00 89,58 89,58 66,00 66,00 66,00
9 12,24 465,24 12,43 472,34 13,39 508,86 465,24
10 90,43 271,29 75,36 226,08 89,07 267,22 226,08
11 12,73 483,72 19,24 731,12 19,53 742,12 483,72
12 7,27 276,28 11,36 431,68 11,36 431,68 276,28
13 150,09 5703,53 148,37 5638,06 150,63 5724,01 5638,06
Yhteensä: 38548,12 36962,46 39802,17 36285,50
Hintaero (%) 4,29 0,00 7,68 -1,83
 
 
 
 
13 
 
Taulukko 2. Kylpyhuonekalusteiden tarjousvertailu rivihinnoittain. 
Hintavertailu rivihinnoittain
Tukkuri y Tukkuri z Hintaero % Tukkuri x Hintaero%
1 7557,06 9690,00 28,22 9500,00 25,71
2 13072,80 12960,00 -0,86 13152,00 0,61
3 240,00 248,00 3,33 240,00 0,00
4 105,40 120,00 13,85 104,00 -1,33
5 3782,66 4073,68 7,69 3724,51 -1,54
6 123,72 133,22 7,68 121,80 -1,55
7 4491,96 4837,39 7,69 4422,75 -1,54
8 89,58 66,00 -26,32 83,00 -7,35
9 472,34 508,86 7,73 465,24 -1,50
10 226,08 267,22 18,20 271,29 20,00
11 731,12 742,12 1,50 483,72 -33,84
12 431,68 431,68 0,00 276,28 -36,00
13 5638,06 5724,01 1,52 5703,53 1,16
Yhteensä 7,68 4,29  
 
3 Toteutus 
Hankkeen toteutusvaihe tehdään projektimuotoisena työnä. Projektissa on joukko ihmi-
siä, joilla on oma tietty roolinsa. Projektinjohtaja eli linjasaneerauskohteessa työmaa-
mestari ja vastaava työnjohtaja vastaavat projektin aikataulusta ja budjetista. Lin-
jasaneeraus työmaan toteutus on seuraavanlainen: 
Tavoite: projektilla on tavoite, johon kuuluu sen läpivieminen sovitussa aikataulussa. 
Projektiin voi sisältyä yksi tai useampi välitavoite, joihin on määritelty viivästyssakko.  
[8, s. 19.] 
 
Jokaiselta työpäivältä, jossa urakan täyttäminen myöhästyy urakkasopimuksessa sovi-
tuista ajankohdista, tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa sopimuk-
sen määräysten mukaisesti. Ellei urakkasopimuksessa ole erikseen muuta mainittu, 
viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,05 prosenttia, kuitenkin sivu- ja aliurakoissa 0,1 
prosenttia, arvolisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan val-
mistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 
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Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallises-
ti tai välinpitämättömästi. [4] 
 
Aikataulullisesti tärkeintä työn läpiviemisessä on alku ja loppu. Projektille määritellään 
alkamis- ja päättymispäivä ja aikataulutus tehdään sen mukaisesti. Järkevällä aikatau-
lutuksella ja sitä noudattamalla pystytään sekä pienentämään kustannuksia että joh-
donmukaistamaan töiden kulkua. [8, s. 19.] 
 
Töiden edetessä vastaan tulee todennäköisesti paljon erilaisia ennalta arvaamattomia 
vaiheita, joihin on reagoitava nopeasti. Töiden alkuvaiheissa näitä tulee vastaan 
enemmän, kun taas projektin edetessä niihin opitaan varautumaan ja hyödyntämään 
aikaisempaa tietoa ja kokemuksia. Tämäntyyppisiä tilanteita saattavat olla esimerkiksi 
rakenteelliset ja LVI-reitteihin liittyvät ongelmat. Linjasaneeraus toteutetaan yleisesti 
yhtäaikaisesti linja-, rappu- tai talokohtaisesti, joten työt toistavat itseään ja samoja 
työvaiheita tulee vastaa jatkuvasti projektin edetessä. Koska jokainen saneerauskohde 
on ainutkertainen, tulee aikaisemmissa projekteissa hyväksi havaittuja menetelmiä ja 
toimintatapoja hyödyntää tulevissa työkohteissa. [8, s. 19.] 
Töiden aikana vastaantulevat ongelmat saattavat myös aiheuttaa viivästyksiä, jotka 
kertautuvat töiden edetessä. Urakoitsijan tulee reagoida viivästyksiin viipymättä ja olla 
yhteydessä tilaajaan. Urakoitsija ehdottaa viivästyksistä lisäaikavarausta, jos katso-
taan, että viivästykset ovat urakoitsijan toiminnasta riippumattomia. Tilaaja/tilaajan 
edustaja on velvollinen myöntämään lisäaikaa, jotta viivästyssakoilta vältytään.  
 
Töiden valmistuttua asunnot luovutetaan osakkaiden/asukkaiden käyttöön. Ennen var-
sinaista luovutusta urakoitsija suorittaa nk. itselleluovutuksen kiertäen asunnot ja niitä 
palvelevat yleiset tilat keräten niistä itse havaitsemansa virhe/puute listan. Lista toimite-
taan tilaajan edustajalle ja käytetään varsinaisessa luovutuksessa apuna. Valvojat te-
kevät luovutusta edeltävällä tarkastuskierroksella omat merkintänsä virheis-
tä/puutteista. Kun todetaan, että luovutus/osaluovutus on mahdollista tehdä tilojen käy-
tön turvallisuuden ja käyttömukavuutta ajatellen, asunnot voidaan luovuttaa käyttöön. 
Urakoitsija kerää osakkaiden havaitsemistaan puutteista listauksen ja mahdolliset kor-
jaustyöt voidaan suorittaa ennalta sovittuna ajankohtana. Ennen tilan luovutusta asun-
not ovat työmaa-aluetta, ja niissä liikkuminen on rakennustyömaahenkilökunnalle va-
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paata (sovittujen kellonaikojen puitteissa, esim. 7.00–18.00). Kun asunnot luovutetaan 
käyttöön, kulku asuntoihin tapahtuu ainoastaan ennakkoilmoituksella, sovituin mene-
telmin. Kun urakoitsija on korjannut havaitut puutteet, suoritetaan tarkistuskierros ja 
työt asunnoissa päättyvät. Osaluovutukset tehdään esim. rappukohtaisesti tai muuten 
järkevin porrastuksin. Näin vältytään pitkiltä väistöajoilta.  
 
3.1 Vastuuhenkilöt 
Urakoitsijan kannalta tärkeää on nimetä toteutuksen läpiviemiseen vastuuhenkilöt. 
Lakisääteisiä vastuuhenkilöitä linjasaneeraushankkeessa ovat mm. vastaava työnjohta-
ja, KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja ja sähkötyönjohtaja. Muita vastuuhenkilöitä ovat 
kohteen laajuudesta riippuen mm. ns. työmaamestari eli projektipäällikkö ja eri työryh-
mien nokkamiehet. 
3.1.1 Vastaava työnjohtaja 
Vastaava työnjohtaja vastaa loppupeleissä kaikista työmaalla tapahtuvista turvallisuu-
teen ja oikeisiin rakennustapoihin liittyvistä asioista. Lisäksi vastaava työnjohtaja huo-
lehtii viranomaistarkastuksien järjestämisestä. Vastaavatyönjohtajan lupaa haetaan 
rakennusvalvonnasta kohdekohtaisesti, jokaiseen projektiin erikseen. Vastaava työn-
johtaja ei osallistu linjasaneerauskohteissa yleensä päivittäiseen työnjohtoon ja työ-
maatoimintaan. [9] 
3.1.2 KVV- ja IV-työnjohtaja 
KVV- ja IV-työnjohtaja on linjasaneerauskohteen yleensä vähäisten ilmanvaihtotöiden 
vuoksi sama, rakennusvalvonnan hyväksymä henkilö, joka johtaa KVV- ja IV-työtä ja 
vastaa siitä, että KVV- ja IV-laitteisto asennetaan määräysten mukaisesti. KVV- ja IV-
työnjohtajan tulee omalta osaltaan huolehtia katselmusten tilaamisesta. [9] 
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3.1.3 Projektipäällikkö 
Projektipäällikkö on projektin läpiviennin kannalta tärkein yksittäinen henkilö. Projekti-
päällikkö huolehtii työmaan aikataulun pitävyydestä ja töiden sujuvasta etenemisestä. 
Projektipäällikön tulee olla tietoinen kaikista käynnissä olevista työvaiheista ja osattava 
ennakoida tulevia. Projektipäälliköllä ei välttämättä ole juridista vastuuta, mutta hän 
raportoi vastaavalle työnjohtajalle työmaan tapahtumista ja johtaa aliurakoitsijoita ja 
omia työntekijöitä. [9] 
3.2 Aikataulu 
Projektin aikatauluttaminen on yksi tärkeimmistä projektin suunnittelun tehtävistä. Aika-
taulusta käyvät ilmi kaikki projektin tuottamiseen tarvittavat työvaiheet sekä niiden kes-
tot ja alkamis- ja päättymisajankohtineen (taulukko 3). Hyvin toteutetulla ja aikataulun 
mallintamisella on mahdollista selvittää erilaisia vaihtoehtoisia tehtävien työjärjestyksiä. 
Niiden avulla on mahdollista mm. lyhentää projektin kestoa, jos tehtäviä järjestetään 
oikein ja resurssit sen sallivat. Aikataulujen yhteen sovittamisesta käydään ennen to-
teutusvaihetta palaveri eri urakoitsijoiden ja työryhmien kanssa. Kustannustehokkuu-
den ja urakan aikataulussa pysymisen kannalta on tärkeää, että aikataulutus sovitaan 
huolellisesti ottaen huomioon kunkin työvaiheen miehitystilanne ja materiaalitilaukset. 
Ennakoimattomat viivästykset kertautuvat projektin edetessä ja saattavat aiheuttaa 
ongelmia, jos työvoimaa joudutaan äkillisesti lisäämään aiemmin suunnitellusta. Tämä 
saattaa aiheuttaa ongelmia projektin toteuttamisessa ja heikentää myös työilmapiiriä. 
Projektiaikataulu hyväksytetään tilaajalla ja tällöin sitä voidaan käyttää myös tiedotuk-
sessa. Tämä mm. helpottaa asukkaiden töiden etenemisen seurantaa.  Tämän lisäksi 
työt aikataulutetaan tarkemmin työvaihekohtaisella aikataululla, joka tulee varsinaisen 
projektin sisäiseen käyttöön ohjaamaan töiden kulkua (taulukko 4). Tilaajaa kiinnosta-
vat erityisesti alkamis- ja loppumisajankohdat, joten työmaan yleisaikatauluksi riittää 
yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä jana-aikataulu. Töiden kulkua ohjaava aikatau-
lu on sisällöltään tarkempi, ja siinä on kaikki merkittävät työvaiheet jaksoteltu erikseen 
käyttäen Gantt-kaaviota. On huomioitava, että linjasaneerausprojekti voi epäonnistua 
huonoon aikataulutukseen: jos sitoudutaan liian tiukkaan aikatauluun, josta ei pystytä 
pitämään kiinni, tai aikataulu on liian suppea mistä työvaiheet on määritelty/kuvattu 
epäselvästi. Työaikataulusta tulee ennen kaikkea käydä ilmi, kuka tekee, milloin tekee 
ja mitä tekee. Liian pitkät janat työaikataulussa kasaavat työt janojen loppupäähän mi-
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kä tietää käytännössä päällekkäisyyksiä työvaiheissa. Projektipäällikön yksi tärkeim-
mistä tehtävistä on aikataulujen sovittaminen ja huolehtia töiden etenemisestä sovitusti. 
Jos töiden edetessä tulee vastaan viivästyksiä, on niistä ilmoitettava viipymättä tilaajal-
le. Urakoitsija voi hakea lisäaikaa tai ilmoittaa mahdollisesta lisäaikavarauksesta perus-
teluja vastaan. Perusteluja lisäajalle voi olla töiden aikana ilmenneet ennalta arvaamat-
tomat viivästykset tai tilaajan tilaamat lisätyöt, jotka vaikuttavat merkittävästi töiden 
kulkuun. Aikataulussa merkittävintä on alku ja päättymisajankohdat. Projektille sovitaan 
päättymispäivämäärä, johon urakka-aika loppuu. Urakalle sovitaan sen laajuudesta 
riippuen yksi tai useampi sakollinen välitavoite. Välitavoitteeksi voidaan määritellä jon-
kun merkittävän vaiheen valmistuminen esimerkiksi linja-, rappu-, tai rakennuskohtai-
sesti.  Viivästyksestä on sovittu sakko, jonka suuruus määritellään urakkasopimukses-
sa. Jos viivästyssakon suuruutta ei ole määritelty, noudatetaan YSE 1998 luvun 2 §:n 
18 mukaista 0,05 %:a kultakin työpäivältä urakan arvonlisäverottomasta loppusummas-
ta. Sivu- ja aliurakka viivästyssakko on 0,1 % urakkasummasta. [4] Viivästyssakko las-
ketaan urakan valmistumisenosalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enin-
tään 75 työpäivältä. Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole 
menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. [8, s.19.] 
 
Taulukossa 3 on esitelty linjasaneerauskohteen yleisaikataulu, josta tilankäyttäjien on 
helppo seurata projektin edistymistä ja töiden vaikutusta omaan asumiseen. Taulukko 
4 on tarkoitettu työntekijöille töiden aikatauluttamiseen. Aikatauluttamisen tarkentami-
seksi voidaan työmaalla käyttää tarkempaa päivä- tai jopa tuntikohtaista aikataulua. 
Tarkemman aikataulun tekee projektipäällikkö esim. tussitaululle viikon alussa, kunnes 
aikataulua on mahdollista tarkentaa. 
 
Taulukko 3. Yleisaikataulu projektin läpiviemiselle  
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Taulukko 4. Työaikataulu töiden aikataulutukseen 
 
 
3.3 LVI-työvaiheet  
Runkovesijohtojen asennus, on ensimmäinen LVI-tekninen työvaihe kerrostalon lin-
jasaneerauksessa. Uudet runkovesijohdot asennetaan yleensä vanhan, käytöstä pois-
jäävän verkoston rinnalle. Rungosta otetaan haarat, jokaiselle asuntoa palvelevalle 
nousulinjalle. Vanha verkosto on käytössä niin kauan, kunnes kaikki linjat ja palvelevat 
vesipisteet on saatu liitettyä uuteen käyttövesiverkostoon.  
 
Viemäriasennukset nousulinjoihin ja asuntojen viemärikalusteille ovat ensimmäinen 
asunnoissa tehtävä rakennusvaihe putkiasennuksista. Käyttövesinousulinjat asenne-
taan rakennustavasta riippuen, joko asuntoihin vanhoille reiteille nousuhormeihin tai 
porraskäytäviin, uusille reiteille. Jos viemäriverkoston saneeraus toteutetaan sisäpuoli-
sin menetelmin, voidaan putkisto uusia kylpyhuoneen rakenteita rikkomatta. Uudet 
nousulinjat tehdään rappukäytäviin ja niistä haaroitetaan kutakin rapun asuntoa palve-
lemaan yksi nousulinja. Jos toteutus tehdään perinteisellä menetelmällä ja viemäriver-
kosto uusitaan, asuntoja palvelemaan tulee omat linjansa.  Kun linjat on asennettu 
asuntokohtaisille suluille asti, suoritetaan putkiston painekoe. Painekokeen tarkastaa 
kohteen LVI-valvoja ja dokumentoinnin tekee LVI-työnjohtaja. Painekokeen jälkeen 
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putkisto eristetään ja koteloidaan. Seuraavaksi asunnoissa tehdään rakennusteknisiä 
töitä: lattiavalutyöt, seinien rappaus ja tasoitustyöt, vesieristys- ja laatoitustyöt. 
  
Rakennustöiden jälkeen asennetaan vesijohtohajotukset ja kytkentäkromit vesikalus-
teille. Kytkentäjohdoille ja vesijohtohajotuksille tehdään painekoe nousulinjojen tapaan. 
Tämän jälkeen hajotukset eristetään ja ne peitetään levy- tai paneelikatolla. 
  
Viimeinen työvaihe on kylpyhuoneen kalustus. Kylpyhuoneen vesikalusteiden lisäksi 
keittiön vesi- ja viemäriputket voidaan myös uusia ja keittiöhana vaihtaa. 
 
3.4 Rakennusvalvonnan viranomaistarkastukset  
3.4.1 Rakennuslupahakemus 
Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvonnasta. Rakennuslupahakemukseen 
on liitettävä: 
- selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa eli on oikeutettu toteutta-
maan hankkeen. 
- rakennussuunnitelmaan sisältyvät rakennesuunnittelijan hyväksymät pääpiirus-
tukset. 
Rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laajuudesta riippuen edellyttää, että ra-
kennuslupahakemukseen liitetään myös: 
 - otteet alueen peruskartasta tai asemakaava-alueelle rakennettaessa asemakaavasta 
sekä kiinteistörekisterin ja tarvittaessa tonttikartta 
- selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä 
perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä; 
- energiaselvitys 
- selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä ja korkeussuhteista; 
- pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnosta; 
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- muu rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pääpiirustusten 
ja selvitysten sisällöstä ja esitystavasta. [10] 
Linjasaneeraus on rakennushankkeena sen kokoluokan hanke, että sen toteuttamiseen 
vaaditaan rakennusvalvontaviranomaisen pitämiä viranomaistarkastuksia. 
3.4.2 Aloituskokous 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen 
rakennustyön aloittamista.  Aloituskokoukseen osallistuvat rakennusvalvontaviran-
omaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen 
pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Lisäksi linjasaneeraushankkeessa raken-
nusvalvonnan hyväksymät erityisalojen työnjohtajat osallistuvat aloituskokoukseen. 
Aloituskokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan rakennushankkeeseen ryhty-
vän, suunnittelun ja valvonnan velvoitteista. Kokouksessa sovitaan myös urakan aikai-
sista seurantakatselmuksista. [10] 
3.4.3 Viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset  
Rakennustöiden valvomiseksi määrätään hankkeen laajuuden perusteella yksi tai use-
ampi seurantakokous, jonka yhteydessä rakennusvalvonnan edustaja tarkastaa koh-
teen eri työvaiheita. Katselmuksen suorittaja, katselmoi työmaan ja kirjaa mahdolliset 
epäkohdat ja lisäselvityksiä vaativat toimintatavat. Rakennushankkeeseen ryhtyvän 
lisäksi, suunnittelijoiden ja erityösalojen työnjohtajien on oltava katselmuksessa paikal-
la, heidän asiantuntemuksensa vuoksi. Tarkastuksen suorittaja määrää kirjallisesti kat-
selmuksessa ilmenevistä puutteista/virheistä korjaustoimenpiteitä. LVI-töiden doku-
mentointi tehdään työmaalla säilytettävään KVV-kansioon, jossa ilmenevät mm. käytet-
tävät rakennusmateriaalit ja kalusteet sekä pöytäkirjat tehdyistä mittauksista. Töiden 
aikana tehtäviä dokumentoitavia mittauksia ovat mm. putkistojen painekokeet ja osa-
luovutusten pöytäkirjat. Katselmuksessa tarkastetaan lisäksi käyttöönotettujen raken-
nusta palvelevien LVI-laitteiden toimivuus, kuten esim. IV-koneet ja lämmönjakokes-
kukset. [10] 
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3.4.4 Loppukatselmus 
Ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa tulee rakennusvalvonnan hyväksyä 
työsuoritus. Rakennusvalvonta tarkastaa valmiin rakennuskohteen ja allekirjoittaa asia-
kirjat, joilla se ottaa kohteen vastaan. Tämä ei tarkoita sitä, että työt välttämättä päätty-
vät kohteessa. Rakennustöiden tulee olla niin valmiita, että ne täyttävät rakennusluvan 
ja rakentamista koskevat säädökset ja määräykset. Määrättyjen katselmusten tulee olla 
pidetty ja niissä ilmenneet puutteet ja suoritukset ovat korjattu. Rakennusvalvonnalle 
tulee toimittaa dokumentoinnit hankkeeseen liittyvistä mittauksista ja ”punakynäversiot” 
piirustuksista. Loppukatselmus on suoritettava rakennusluvan puitteissa. [10] 
Viranomaistarkastukset ovat osa laajempaa laadunvalvontaa, osana takaamassa tilaa-
jaystävällisyyttä. 
3.5 Lisä-, muutos- ja osakasmuutostyöt 
3.5.1 Lisä- ja muutostyöt 
Lisä- ja muutostyöt ovat urakan alkuperäisestä sisällöstä poikkeavia töitä, jotka pyri-
tään toteuttamaan urakka-aikana. Lisätyöt ovat urakan edetessä ilmenneitä töitä, joita 
ei ole urakkalaskentavaiheessa huomioitu. Urakoitsija voi kieltäytyä tekemästä lisätöitä, 
muutostyöt puolestaan kuuluvat urakoitsijalle. Muutostöissä urakan sisältö voi muuttua, 
eli löydetään helpompi reitti haluttuun lopputulokseen. Tyypillinen muutostyö putkiura-
kassa voi olla esim. muutos putkireitityksessä. Urakoitsija tekee tilaajalle tarjouksen 
muutos- tai lisätyön hintavaikutuksesta kirjallisesti. Pienistä muutoksista, esim. reitityk-
sessä, ei yleensä tehdä muutostyötarjousta, vaan työ tehdään ja dokumentoidaan työ-
piirustuksiin jotka toimitetaan tilaajalle urakan päätyttyä. Lisätöistä sovitaan aina kirjalli-
sesti sähköpostitse tai kirjataan työmaakokouksessa pöytäkirjaan.  
Urakkasopimuksen liitteenä toimitetaan yksikköhintaluettelo. Yksikköhintaluetteloon 
kootaan yleisiä tuotteita, joita tilaaja ei ole halunnut urakkalaskentavaiheessa sisällyt-
tää urakkaan mutta jotka mahdollisesti tilataan urakan aikana. Yksikköhintoja sovelle-
taan lisä- ja muutostöiden lisäksi hyvityksissä. Tyypillisiä LVI-yksikköhintoja annetaan 
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kylpyhuonekalusteista. Yksikköhinta koostuu työn osuudesta, materiaalihinnasta, mah-
dollisesta pientarvikkeiden osuudesta (kannakkeet, liittimet yms. ellei niitä ole erikseen 
yksikköhinnoiteltu) ja (tarjottaessa asunto-osakeyhtiölle) arvonlisäverosta. Työn keston 
määrittelee LVI-toimialan työehtosopimus. Materiaalikustannukset hinnoitellaan tukku-
rihintojen mukaan. Yksikköhinnan rakenne: N/H * €/h + Materiaalikustannukset * kate 
(taulukko 5). Taulukossa 5. on esimerkki yksikköhintalaskentataulukosta. Urakoitsijan 
tilaajalle toimittamassa yksikköhintaluettelossa on ainoastaan hinta asennettuna sisäl-
täen alv:n 24 %. Ongelmana urakoitsijan kannalta hyvitystilanteissa on yksikköhinnan 
sisältämä kate. Yksikköhintoja käytettäessä hintahyvityksissä, urakoitsija hyvittää 
enemmän, kun mitä työn todellinen kustannus olisi. Taulukon kalusteista WC1, PA1 ja 
SU1 ovat urakanmukaisia. WC2, PA2, PA3 ja SU2 ovat vaihtoehtoisia kalusteita. [11] 
Lisätöitä ilmenee lähes jokaisessa urakassa. Linjasaneeraus urakassa lisätyöt nostavat 
urakan kokonaiskustannuksia noin 10–20 prosenttia. Lisätöiden seuranta, on tilaajan 
kannalta tärkeää. Urakoitsija pitää lisätyöseurantaa yllä taulukolla, jossa ilmenee lisä-
työn päivämäärät, jolloin lisätyö on esitetty/tarjottu ja hyväksytty tilaajalla. Seurantatau-
lukosta voidaan myös seurata, lisätöiden kustannuksia koko projektin ajan. 
Taulukko 5. Yksikköhintaluettelo lisä- ja muutostöihin 
 
3.5.2  Osakasmuutokset 
Osakas voi halutessaan teettää urakoitsijalla osakasmuutostöitä lisämaksusta. Urakoit-
sijalla on osakastiedotuksesta ja asukastyytyväisyydestä vastaava henkilö. Osakas-
muutoksien hoitaminen on osa asukasystävällisyyttä. Osakas voi teettää lisätyönä mit-
taviakin huoneistoremontteja tai vaihtaa yksittäisiä kalusteita kylpyhuoneen uusimisen 
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yhteydessä. Linjasaneerauksessa, jossa märkätilojen pintoja ei uusita urakkaan kuulu-
vana työnä, voi osakas tilata työn lisätyönä urakoitsijalta. Lähtökohtaisesti osakasmuu-
tokset eivät saa vaikuttaa yleiseen urakka-aikatauluun. 
Urakassa, jossa märkätilapintoja ei uusita mutta osakas teettää työn lisätyönä, voidaan 
käyttöönottokatselmus ja luovutus sopia erillisen aikataulun mukaisesti. Tyypillisiä LVI-
urakkaan liittyviä osakasmuutostöitä ovat keittiö- tai pesuallashanan, WC-istuimen, 
suihkun yms. kalusteen vaihtaminen urakan mukaisesta toiseen. Taloyhtiölle on toimi-
tettu jo tarjousvaiheessa lista yksikköhinnoitelluista kalustemalleista (taulukko 5). 
Osakkaan tilatessa vaihtoehtoisia kalusteita urakanmukaisten sijaan, maksaa hän siitä 
aiheutuneet lisäkustannukset yksikköhintaluettelon mukaan. Osakas voi myös itse toi-
mittaa haluamiaan kalusteita tai tilata haluamiaan tuotteita, jotka urakoitsija tarjoaa 
erillisellä tarjouksella osakasmuutoslisätyönä. Urakoitsija on vastuussa asennuksistaan 
ja velvollinen toimittaman dokumentit urakkaan kuulumattomista kalusteista KVV-
kansioon. Kaikkien urakoitsijan asentamien kalusteiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä ja 
täyttää osaltaan määräykset.  
Ennen töiden alkua osakkaalle annetaan mahdollisuus tutustua urakan mukaisiin ja 
vaihtoehtoisiin laatta-, kaluste- ja kattomalleihin. Mallit ovat esillä mallitilassa, joka ra-
kennetaan tilaajan määrittelemään paikkaan kohteessa. Aloituskatselmuksessa osakas 
esittää tarjouspyynnön, haluamistaan muutoksista. Urakoitsija tekee tarjouksen, joka 
tulee hyväksyä määrättyyn päivämäärään mennessä, jotta työt voidaan suorittaa sovi-
tussa aikataulussa. 
Osakas vastaa urakan ulkopuolisten töiden suunnittelusta. Urakoitsijan velvollisuus on 
pitää huolta, että työt tehdään säädösten ja hyvien rakennustapojen mukaisesti. Jos 
suunnitelmat ovat puutteelliset ja ristiriidassa määräysten kanssa, ei osakasmuutoksia 
voida toteuttaa. Urakoitsija vastaa asennuksistaan ja osakas vastaa materiaalien hy-
väksyttämisistä ja suunnitelmista. Jokaiselle osakkaalle tehdään yksi lisätyötarjo-
us/sopimus, jonka sisältöä voidaan päivittää töiden edetessä osakkaan tarpeista ja 
urakoitsijan joustavuudesta riippuen. 
Jos osakas toimittaa itse tarvikkeet, vastaa hän määrästä, laadusta, tarvittavista sertifi-
kaateista tuotteille ja toimituksesta urakoitsijan aikataulun mukaan. Jos osakas asen-
nuttaa urakanmukaisten sijaan omia vesikalusteitaan, huolto vastuu kalusteista siirtyy 
taloyhtiöltä osakkaalle. [12] 
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Osakasmyyntitoiminnan rakenne on seuraavanlainen [13, s. 17]: 
- Osakkaille esitellään urakoitsijan osakas-
muutoskäytäntö 
 
- Osakkaille esitellään urakan vaikutus asun-
tokohtaisesti.  
 
 
- Osakas pyytää tarjouksen osakasmuutos-
töistä, tarjouspyyntö käydään läpi osak-
kaan kanssa. Urakoitsija laatii tarjouksen 
tarjouspyynnön mukaisesti ja toimittaa sen 
osakkaalle 
 
- Osakas hyväksyy tarjouksen ja toimittaa al-
lekirjoitetun sopimuksen urakoitsijalle 
 
- Urakoitsija dokumentoi tarvittavat urakasta 
poikkeavat materiaalit ja päivittää huoneis-
tokortit 
 
- Osakasmuutostöiden toteutus tehdään 
urakka-aikana   
 
- Työ laskutetaan osakkaalta töiden valmis-
tuttua 
 
3.6 Miksi putkiremontti epäonnistuu? 
Putkiremontin epäonnistuminen tulee urakoitsijalle kalliiksi. Projekti voi epäonnistua 
aikataulullisesti, taloudellisesti ja laadullisesti. Syitä projektin epäonnistumiseen voi olla 
monia: huono työnjohto, ammattitaidottomat työntekijät, riittämättömät resurssit, kiireel-
lä toteutetut työvaiheet, puutteet aikataulutuksessa, ristiriitaiset suunnitelmat, väärät 
ratkaisut projektin sisällä yms. 
Jotta remontti onnistuisi, urakoitsijalla tulee olla takanaan hyvä ja järkevästi projekteja 
läpivievä organisaatio. Jos projektia lähdetään viemään läpi kokemattomalla työnjoh-
dolla ja puutteellisen ammattitaidon omaavilla työntekijöillä, on lopputulos varmasti ka-
tastrofaalinen. Jo hyvissä ajoin ennen projektin alkua tulee organisaation sisällä miet-
ASUKASILTA 
ALOITUSKATSELMUS 
TOTEUTUS 
DOKUMENTOINTI 
TILAUS 
TARJOUS 
LASKUTUS 
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tiä, millä kokoonpanolla projektia lähdetään viemään läpi. Projektille nimetään vastuu-
henkilö ja projektille asetetaan aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet. Myös työryhmä, 
joka menee suorittamaan projektia, mietitään hyvissä ajoin. Projektien aikataulutukses-
sa ja aloittamisessa tulee pyrkiä jatkuvuuteen. Varsinkin pienemmällä yrityksellä voi 
olla haastavaa löytää ammattitaitoista toteutusryhmää projekteille, jos samaan aikaan 
on alkamassa selkeästi useampi kohde kuin loppumassa. Toisen projektin loppuun 
vieminen ei saa kärsiä seuraavan alkamisesta. On tarkkaan mietittävä, tehdäänkö työ 
omalla porukalla vai käytetäänkö aliurakointia. Rekrytointi on tärkeä osa projektiryhmän 
kasaamista. Uuden työvoiman rekrytoinnissa on tärkeää profiloida jokainen haettava 
henkilö tarkasti, jotta löydetään yrityksen tarpeita vastaava työntekijä oikeaan tehtä-
vään. Aliurakoitsijoiden käytössä on myös järkevää pitää vakioaliurakoitsijoina hyväksi 
havaittuja yhteistyökumppaneita, jotka tietävät yrityksen toimintatavat. Hyvä pääura-
koitsija pitää myös huolen aliurakoitsijoistaan ja ottaa huomioon mahdolliset pienem-
män yrittäjän ongelmat. Esim. ei ole tarpeen seisottaa aliurakoitsijan maksuerää erä-
päivään asti, jos se on mahdollista maksaa pois nopeammalla aikataululla. Näin saa-
daan pidettyä kaikki osapuolet tyytyväisinä ja, projekti etenee hyvässä hengessä.  
Putkiremontin projektiryhmä on kuin jääkiekkojoukkue: jo edellisellä kaudella, hyvissä 
ajoin, valitaan joukkueelle valmentaja ja kootaan pelaajarunko. Joukkuetta on voitava 
täydentää kauden aikana ilmenevien tarpeiden tai esimerkiksi loukkaantumisten vuok-
si. Samoin kuin jääkiekkojoukkueessa kaikkia pelaajia, projektissa tarvitaan kaikkia 
palasia. Sillä tärkein palanen on projektin johtaja eli valmentaja. Hyvä valmentaja voi 
saada heikommatkin pelaajat pelaamaan hyvin ja voittamaan otteluita, mutta hyvät-
kään pelaajat eivät takaa menestystä, jos valmennus on heikkoa.  
3.7 Projektin päättäminen 
Projekti on valmis, kun kaikki projektisuunnitelmassa esitetyt vaiheet on suoritettu ja 
tilaaja on ne hyväksynyt. Projektipäällikkö vastaa projektin onnistumisesta ja taloudelli-
nen lopputulos analysoidaan organisaation sisällä. Projektiryhmää ei voida kokonai-
suudessaan siirtää seuraavaan projektiin ennen edellisen valmistumista. Valmistunut 
projekti työllistää usein pientä osaa projektiryhmästä vielä valmistumisen jälkeenkin: 
virheiden ja puutteiden korjausten muodossa. Viimeistelytöitä ei ole syytä jättää roik-
kumaan, vaan ne tulee tehdä nopeasti varsinaisten töiden valmistuttua. Maksuerätau-
lukossa viimeinen maksuerä on usein tilaajan puolesta maksamatta, kunnes kaikki vii-
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meistelytyöt on suoritettu. Viimeistelytöissä saattaa olla iso summa rahaa kiinni (töiden 
määrään verrattuna). Projektipäällikön tulee olla mukana projektissa loppuun asti, kun-
nes kaikki puutteet on korjattu ja tilaaja on ne hyväksynyt. Tilaaja voi myös ottaa työn 
vastaan ja ottaa tilat käyttöön osittain tai kokonaan ennen viimeistelytöiden valmistu-
mista. Virheet ja puutteet listataan ja niiden korjaamiseen sovitaan määräaika sekä 
lopulliselle lopputarkastukselle päivämäärä, jolloin kaikki työt tulee olla suoritettu. On 
myös huomioitavaa, että työnkuva kohteessa muuttuu tilojen käyttöönoton jälkeen. Kun 
työt ovat käynnissä urakka-aikana, on urakoitsijalla vapaa kulku sovittujen kellonaiko-
jen sisällä esimerkiksi asuntoihin, mutta luovutuksen tai osaluovutuksen jälkeen kulku 
voi tapahtua ainoastaan ennalta sovittuina ajankohtina. Tämä osaltaan hankaloittaa 
töiden suorittamista. On siis pyrittävä siihen, että luovutuksen jälkeen ei enää tehtäisi 
mittavia työsuorituksia, vaan ainoastaan tilaajan havaitsemia puutekorjauksia.  
Käyttöönoton jälkeen voidaan sopia laitteistoa koskevasta koekäyttöjaksosta, jossa 
järjestelmän toimivuutta testataan ns. normaalissa käytössä. Koekäyttöjakso on pituu-
deltaan esim. 2 kuukautta, jonka aikana tilan käyttäjä kirjaa havaitsemansa huomiot 
laitteiston toiminnasta. Koekäyttöjakso on osa laadun varmistusta ja jälkiseurantaa. 
Tämän lisäksi laitteistolla on valmistajan antamat takuu-ajat ja urakoitsija antaa työlleen 
takuun, joka on minimissään kaksi vuotta kohteen luovutuksesta eteenpäin.  
Linjasaneeraus on projektina myös oppimisprosessi. Aina jälkeenpäin on helppo sa-
noa, miten asiat olisi pitänyt tehdä ja vasta kohteen valmistuttua tiedetään, miten ne 
olisi pitänyt tehdä. Tämä kaikki tieto on syytä ottaa talteen seuraavia projekteja varten. 
Vaikka ei kahta täysin samanlaista projektia ole, kartuttaa toteutettu urakka aina koke-
musta ja helpottaa tulevia samankaltaisia projekteja. Tämä kaikki olennainen tieto kerä-
tään kohteen valmistumisen jälkeen loppuraporttiin, josta selviää, mitä tehtiin oikein ja 
missä epäonnistuttiin ja miksi. Toteutunutta lopputulosta verrataan suunniteltuun. Pro-
jektille on urakkalaskentavaiheessa laskettu työaloittain työaika, jolla työt pitäisi saada 
suoritettua. Jos toteutunut työaika ylittyy selvästi suunnitellusta, selvitetään, mikä sen 
on aiheuttanut. Voi olla, että työmenetelmät ovat olleet vääränlaisia tai virhe on tapah-
tunut urakkalaskentavaiheessa. Lisäksi toteutuneita urakkaan kohdistuneita hankintoja 
verrataan suunniteltuun. Onko hankinnoissa epäonnistuttu hankkimalla vääriä materi-
aaleja, mahdollisesti väärältä toimittajalta? Vai onko jokin isompi hankinta jäänyt huo-
mioimatta urakkalaskentavaiheessa. Liian usein huomiota saavat vain ne osa-alueet, 
joissa epäonnistuttiin. Loppuraportissa tulee myös huomioida työt, jotka onnistuivat 
ehkä jopa suunniteltua paremmin. Loppuraportti tulee tehdä heti projektin päätyttyä, 
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asioiden ollessa vielä tuoreessa muistissa. Loppuraportin teko jää kuitenkin usein vä-
hälle huomiolle seuraavien tehtävien ollessa jo täydessä käynnissä. Jatkon kannalta 
olisi tärkeää myös tiedustella tilaajataholta heidän mielipidettään urakoitsijan onnistu-
misesta. Asukaskyselyt ovat erinomainen tapa saada suoraa palautetta ruohonjuurita-
solta. Asukkaiden ja sitä kautta tilaajan tyytyväisyys vaikuttaa yleisarvosanaan, jonka 
tilaaja antaa urakoitsijalle projektin onnistumisesta. Projektin onnistuminen ja tilaajata-
hon tyytyväisyys vaikuttavat yrityksen tulevaisuuteen. Piirit alalla ovat pienet ja nyky-
päivänä tieto kulkee vaivattomasti, vaikuttaen tulevaisuuden urakkakilpailuihin. Jotta 
oppimisprojektista saataisiin kaikki hyöty irti, tulee loppuraportti käydä läpi organisaati-
on sisällä. Silloin on hyvä tilaisuus antaa palautetta toteuttavalle osalle, eli ns. haalari-
miehille. Palaute voidaan antaa esimerkiksi pikkujoulujen tai yrityksen kevätpäivien 
yhteydessä järjestettävissä koulutustilaisuuksissa. Koulutustilaisuudessa pyydetään 
palaute työntekijöiltä. Tämä kaikki tähtää siihen, että seuraavissa projekteissa opitaan 
menneestä ja ollaan entistä parempia. Projekti onnistuu silloin, kun aikataululliset ja 
taloudelliset tavoitteet pysyvät suunnitelmien mukaisina. [8, s. 266–286.] 
3.7.1 Taloudellinen loppuselvitys 
Taloudellisessa loppuselvityksessä urakoitsija ja tilaaja sopivat taloudelliset epäselvyy-
det ja esittävät toisilleen mahdolliset taloudelliset vaatimukset urakkaan liittyen. Talou-
dellinen loppuselvitystilaisuus, pidetään nopeasti lopputarkastuksen jälkeen. Urakoitsija 
esittää tilaajalle oman näkemyksensä puuttuvista maksusuorituksista maksueriin tai 
lisätöihin liittyen. Tilaaja antaa urakoitsijan esitykseen vastineen ja erimielisyydet käsi-
tellään loppuselvitystilaisuudessa. Tavoitteena on, että taloudellisen loppuselvityksen 
jälkeen tilaajalla ja urakoitsijoilla ei ole vaateita toisiaan kohtaan. [3, s. 17.] 
3.7.2 Takuuaika 
Urakoitsija vastaa valmistuneen kohteessa ilmenevien virheiden korjaamisesta, jos ei 
urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, vähintään kahden vuoden ajan luovutuspäi-
västä lähtien. Hyvä urakoitsija hoitaa myös takuuajan työt tunnollisesti (töille ei riitä 
pelkkä perävalotakuu). Jotta urakoitsijalle olisi muutakin porkkanaa kuin maine hoitaa 
takuuajan työt, voidaan urakan kokonaissummasta pidättää tietty summa tai vaihtoeh-
toisesti ottaa pankista takuuajalle vakuus. Vakuus palautetaan takuuajan päätyttyä, 
(kaikkien töiden ollessa hoidettuna). Linjasaneeraus ja sen takuuaika ei ole urakoitsijal-
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le kuitenkaan kiinteistön huolenpitosopimus. Takuuajan töihin kuuluvat urakanmukaiset 
ja siihen liittyvät lisä- ja muutostyöt. Yksittäinen tilankäyttäjä, joka virheen yleisesti en-
simmäisenä huomaa, ei välttämättä tiedä, onko asunnossa ilmenevä vika urakoitsijan 
töihin liittyvä vai kuuluisiko huoltotoimenpide huoltoyhtiölle. Eikä sitä voi vaatiakaan. 
 Urakoitsija kiinnittää takuutöistä vastaavaksi henkilöksi projektipäällikön tai jonkun 
muun projektissa tiiviisti mukana olleen vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö luokittelee tul-
leen vikailmoituksen perusteella toimenpiteen kiireelliseksi, tai kiireettömäksi tai urak-
kaan kuulumattomaksi. Kiireellisiä töitä ovat esimerkiksi vuodot ja kosteusvauriot, jol-
loin korjauskustannukset saattavat nousta ja terveydelliset haitatkin, ovat tilankäyttäjille 
mahdollisia, ellei töitä suoriteta nopealla aikataululla. Kiireettömiä töitä voivat olla eri-
merkiksi yksittäiset haljenneet laatat tai irronneet kannakkeet, joiden korjaus voidaan 
suorittaa määräaikaistarkastusten yhteydessä. Urakoitsija saattaa takuuaikana saada 
huoltoilmoituksia toimenpiteistä, jotka eivät liity urakanalaisiin töihin. Nämä työt urakoit-
sija ohjaa kiinteistön huoltoyhtiölle. Tilanteissa joissa tulee erimielisyyksiä siitä, kuuluu-
ko toimenpide urakoitsijalle vai huoltoyhtiölle, päätöksen tekoon osallistuu hankkeen 
valvojat. Takuuaikana ilmenevistä virheistä on ilmoitettava urakoitsijoille, jotta pysty-
tään minimoimaan siitä aiheutuvat haitat. Lisäksi vikailmoitus tulee tehdä myös kirjalli-
sesti, jotta urakoitsija ei voi vedota tilaajan ilmoittamatta jättämiseen. Urakoitsija listaa 
kiireettömät takuuaikaiset työt ja toteuttaa niiden korjaamisen ensimmäisen takuutar-
kastuksen yhteydessä, joka tehdään vuosi urakan valmistumisen jälkeen. Takuuaika-
käytäntö ei ole täysin reilu. Takuuaika alkaa yleisesti, kun koko kohde on valmistunut. 
Osa asunnoista tai yleisistä tiloista on voinut olla käytössä kuukausia ennen takuuajan 
alkamista. Näin ollen ensimmäisenä käyttöönotetut tilat saavat pidemmän takuuajan 
kuin viimeisenä valmistuneet tilat. Takuuaika voidaan sopia alkamaan porrastetusti, 
tilojen käyttöönotosta lähtien. Tämä vaatii kuitenkin ylimääräisiä viranomaistarkastuk-
sia, joten yleensä linjasaneerauskohteessa käytäntönä on yksi yhteinen takuuaika. [3, 
s. 17, 18.] 
4 Yhteenveto 
Putkiremontti on välttämätön paha, joka voidaan kuitenkin nähdä mahdollisuutena. Kun 
korjaustarpeeseen herätään riittävän ajoissa, kartoitukset ja hankesuunnittelu hoide-
taan huolellisesti, mahdollisuudet onnistua paranevat (tai pitäisi ehkä sanoa, että mah-
dollisuudet epäonnistumiseen pienenevät). Väärä lähtökohta projektille tai hankkeelle 
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on se, että projekti kumminkin epäonnistuu. Luotettavan organisaation kasaaminen tuo 
rauhaa ja helpottaa tilaajan paineita, kun vastuu jakautuu eri osa-alueille. Kun roolit 
ovat selvät ja kaikki hoitavat oman ruutunsa, muita projektiryhmän jäsenten toimintaa 
tukien, päästään haluttuun lopputulokseen.  
Linjasaneeraus toteutetaan palvelemaan kiinteistönkäyttäjiä, eli pääasiassa asukkaita. 
Tarpeiden kuuleminen etenkin hankkeen alkuvaiheissa on oleellista, jotta saadaan to-
teutus vastaamaan tilankäyttäjien tarpeita. Tarpeiden kuuleminen tapahtuu asukas-
kyselyillä, yhtiökokouksessa ja asukasilloissa. Asukasta ja osakasta ei tässä kohdassa 
pidä sekoittaa, sillä osakas ei välttämättä asu itse remonttikohteessa. Vuokralaisella 
kun ei ole ilman valtakirjaa mahdollisuutta vaikuttaa hankkeeseen. Taloyhtiön hallitus 
valmistelee esityksen toteutustavasta, yhdessä isännöitsijän ja konsulttien kanssa. Hal-
litus äänestää toteutustavasta, urakoitsijan valinnasta ja tekee lopullisen päätöksen. 
Yksittäisen osakkaan mahdollisuudet vaikuttaa hankkeeseen painottuvat vahvasti alku-
vaiheiseen. [1, s. 19.] 
Tilaaja kilpailuttaa urakoinnin, ja urakkatarjouspyyntö lähetetään 5–10:lle tarkasti vali-
koidulle urakoitsijalle. Tärkein kriteeri urakoitsijan valinnassa on hinta. Urakkatarjouk-
sen tulee sisällöltään vastata pääosin tarjouspyyntöä. Tilaaja valitsee 2–4 kiinnostavin-
ta urakoitsijaa urakkaneuvotteluun, jonka tarkoituksena on käydä tarjouksen sisältö 
yhdessä läpi. Hinnan lisäksi urakoitsijan valintaan vaikuttavat referenssit, aikataulu, 
työporukka, projektinjohto, osakasmuutostyöt ja urakoitsijan taloudellinen tilanne.  
Tarjouspyynnön saatuaan, urakkalaskennasta vastaava työryhmä muodostaa tarjouk-
sesta urakkahinnan. Hinta muodostuu yrityksessä käytössä olevaa urakkalaskentaoh-
jelmaa käyttäen tai ecxel-laskentataulukoilla. Materiaalit ja työmäärä massoitellaan 
perinteisesti ruutupaperille ja syötetään ohjelmaan, josta muodostuu tarjouksen urak-
kahinta. (Liite 1.) 
Hankintasuunnitelmassa suunnitellaan projektin hankinnat. Käytännössä tämä tarkoit-
taa eri tarviketoimittajien kilpailutusta. Kilpailutuksen voi toteuttaa lähettämällä tarjous-
pyynnöt tukkureille tuoteryhmittäin. Yrityksillä on myös käytössä omaa toimintaa palve-
lemaan räätälöityjä tilausjärjestelmiä, joihin ohjelmoidaan tavaratoimittajien myyntihin-
nat alennuksineen. Esimerkiksi Bravida Finland Oy:llä on käytössä oma hintavertailuun 
ja verkkotilauksiin suunniteltu järjestelmänsä. Järjestelmään syötetään LVI-
numeroittain tuotteet, joille hintavertailu halutaan suorittaa. Tuotteet ilmoitetaan hinta-
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vertailuun taulukon 1 mukaisesti. Hankinnat on järkevää keskittää yhdelle tavarantoi-
mittajalle toimialoittain. Halvinta tuotetta ei ole järkevää kuljetusmaksujen ja käytännön 
järjestelyiden vuoksi hankkia eri toimittajilta. 
Linjasaneerausprojektille tulee nimetä vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöiden roolitus ja 
keskinäinen vuorovaikutuksessa oleminen on tärkeää töiden sujuvuuden kannalta. 
Vastuuhenkilöt hoitavat viranomaismääräysten mukaiset vastuukysymykset. Eri alojen 
työnjohto huolehtii keskenään projektin aikataulun pitävyydestä. Töiden oikeanlaisella 
aikataulutuksella pystytään lyhentämään toteutusaikaa ja minimoimaan ylimääräiset 
työaikakustannukset. Projektin tärkeimmät aikataululliset vaiheet ovat alku ja loppu. 
Kokonaisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää seurata viikko- ja päiväkohtaisia työaika-
tauluja tarkkaan ja reagoida, jos viivästyksiä ilmenee. Kiire kertautuu aina projektin 
loppua kohti mentäessä.  
Urakkahintaan kuulumattomia töitä voivat olla muutostyöt, lisätyöt ja osakasmuutostyöt. 
Muutostyöt ovat töiden edetessä ilmenneitä ratkaisuja, joita määräykset ja töiden järke-
vöittäminen vaatii. Ei ole järkevää tehdä alkuperäisesti sovitulla tavalla, jos matkan 
varrella ilmenee kaikkia osapuolia palveleva parempi ratkaisu. Hintavaikutusta saattaa 
olla suuntaan tai toiseen. Lisätyöt ovat urakan ulkopuolisia töitä, joiden suorittamisesta 
urakoitsija voi kieltäytyä. Yleensä urakoitsija suorittaa lisätyöt, ilman suurempaa vään-
töä. Lisä- ja muutostöistä on sovittava aina etukäteen, ja niissä sovelletaan yksikköhin-
taluettelon mukaisia hintoja. Osakasmuutostöistä vastaa projektin osakasmuutos vas-
taava. Asukaskierroksilla osakkaat pyytävät tarjouksen haluamistaan osakasmuutos-
töistä. Työt toteutetaan urakanmukaisten töiden ohella.  
Projektin onnistumisen kannalta pääkohdat ovat aikataulu, kustannukset ja työnjälki, 
Nämä muodostavat yhdessä lopullisen laadun. Tilaajanäkökulmasta tärkeintä on työn 
jälki ja aikataulu. Tilaaja on valmis maksamaan, jopa vähän enemmän, jos lopputulok-
sena on kiitettävää työnjälkeä nopeassa aikataulussa. Urakoitsijan kannalta tärkeimmät 
kohdat ovat kustannukset ja aikataulutus, aliarvioimatta työn laadun merkitystä. Kus-
tannukset ja aikataulu kulkevat käsi kädessä: ilman kassavirtaa yritys ei pysty toteut-
tamaan hyvää työn jälkeä. Kun projekti on hyvin suunniteltu sekä johdettu, ja lisäksi 
työryhmät ovat toimivia sekä toisilleen ennestään tuttuja aikaisemmista projekteista, 
ovat mahdollisuudet onnistua erittäin suuret. 
31 
 
Töiden loppuun vieminen sekä virheiden ja puutteiden korjaaminen ovat jatkuvuuden 
kannalta tärkeitä asioita. Vaikka uusia projekteja alkaisikin, ei loppuvaiheessa olevaa 
projektia saa jättää kesken. Lopputarkastuksessa havaitut puutteet listataan ja korjaus-
toimenpiteet aloitetaan viipymättä. Virheiden ja puutteiden tarkastelulle sovitaan päi-
vämäärä, johon mennessä korjaustoimenpiteet on suoritettava. Takuuajan työt suorite-
taan kootusti määräaikaistarkastusten yhteydessä, pois lukien kiireelliset työt, jotka 
hoidetaan välittömästi.  
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